

Tabela nr 1.2 Tabela Elementów Rozliczeniowych
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w
miejsowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w
ramach Programu Mosty dla Regionów”

Przedmiot zamówienia:

TABELA NR 1.2:		TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH					
L. p.	Numer ST	Wyszczególnienie Etapów i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wymagany termin realizacji		Wynagrodzenie za wykonanie opracowan w ilości podanej w kolumnie D
			ilość	jedn.	[dd-mm-rr]	[dd-mm-rr]	
A	B	C	D	E	F	G	H
I	*	ETAP I UMOWY – opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych	*	*	*	*	*
1.0	ST nr I ST nr II	Opracowanie mapy do celów projektowych	*	*			
1.1	ST nr I ST nr II	Mapa do celów projektowych	6	egz.	01-12-2020	01-02-2021	
2.0	ST nr I ST nr III	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ¹⁾	*	*			
2.1	ST nr I	Opracowanie i przedłożenie 2 koncepcji lokalizacyjnych (droga, most), oraz 2 koncepcji konstrukcyjnych i materiałowych (most) wraz z szacunkiem kosztów budowy, bieżącego utrzymania i remontów(W przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje żadnej z koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia)	6	szt.	01-12-2020	31-12-2020	
2.2	ST nr I ST nr III	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, w tym:	*	*	01-12-2020	01-03-2021	
2.2.1	ST nr I ST nr III	Opinia geotechniczna	6	egz.	01-12-2020	01-03-2021	
2.2.2	ST nr I ST nr III	Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną	4	kpl.	01-12-2020	01-03-2021	
2.2.3	ST nr I ST nr III	Projekt geotechniczny	6	kpl.	01-12-2020	01-03-2021	
2.3	ST nr I ST nr III	Projekt robót geologicznych (dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych)	6	kpl.	01-12-2020	01-03-2021	
2.4	ST nr I ST nr III	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	6	kpl.	01-12-2020	01-03-2021	
2.5	ST nr I ST nr III	Dokumentacja hydrogeologiczna	6	kpl.	01-12-2020	01-03-2021	
3.0	ST nr I ST nr IV	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia	*	*			
3.1	ST nr I ST nr IV	Karta informacyjna przedsięwzięcia	6	szt.	01-12-2020	01-02-2021	
4.0	ST nr I ST nr IV	Inwentaryzacja przyrodnicza	*	*			
4.1	ST nr I ST nr IV	Inwentaryzacja drzewostanu i zieleni ²⁾	6	kpl.	01-12-2020	02-05-2021	
5.0	ST nr I ST nr IV	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem	*	*			
5.1	ST nr I ST nr IV	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem	6	szt.	01-12-2020	30-07-2021	
5.2	ST nr I ST nr IV	Opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem	2	szt.	01-12-2020	30-07-2021	
6.0	ST nr I ST nr II STnr IV	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie odnoprawne wraz z jej uzyskaniem	*	*			
6.1	ST nr I ST nr II STnr IV	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem	6	szt.	01-12-2020	01-10-2021	
6.2	ST nr I ST nr II STnr IV	Opracowanie wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem	2	szt.	01-12-2020	01-10-2021	
		Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w I Etapie Umowy w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym	2	kpl.	01-10-2021	15-10-2021	
II	*	ETAP II UMOWY – opracowanie projektu budowlanego oraz usykanie decyzji na budowę lub decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ZRID	*	*			
1.0	ST nr I ST nr V	Projekt budowlany wielobranżowy wraz z projektem podziałów	*	*			
1.1	ST nr I ST nr V	Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Informacją BIOZ	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2	ST nr I ST nr V	Projekty Architektoniczno-Budowlane	*	*			
1.2.1	ST nr I ST nr V	Branża drogowa K	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.2	ST nr I ST nr V	Branża mostowa K	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.3	ST nr I ST nr V	Branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia)	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.4	ST nr I ST nr V	Branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.5	ST nr I ST nr V	Zieleni i gospodarki drzewostanem	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.6	ST nr I ST nr V	Urządzeń ochrony środowiska	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.7	ST nr I ST nr V	Likwidacji przeprawy promowej i związanej infrastruktury technicznej (pylony, liny itp.)	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.2.8	ST nr I ST nr V	Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji	6	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.3	ST nr I ST nr II ST nr V ST nr VI	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości, w tym Projekty podziału nieruchomości ³⁾	3	kpl.	01-10-2021	01-04-2022	
1.4	ST nr I ST nr II	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości ³⁾	3	kpl	01-10-2021	01-04-2022	

2.0	ST nr I ST nr VII	Projekt Techniczny (wykonawczy) wielobranżowy	*	*			
2.1	ST nr I ST nr VII	Branża drogowa K	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.2	ST nr I ST nr VII	Branża mostowa K	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.3	ST nr I ST nr VII	Branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia)	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.4	ST nr I ST nr VII	Branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.5	ST nr I ST nr VII	Zieleni i gospodarki drzewostanem	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.6	ST nr I ST nr VII	Urządzeń ochrony środowiska	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.7	ST nr I ST nr VII	Likwidacji przeprawy promowej i związanej infrastruktury technicznej (pylony, liny itp.)	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
2.8	ST nr I ST nr VII	Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji	6	szt.	01-04-2022	29-07-2022	
3.0	ST nr I ST nr II ST nr V ST nr VI	Opracowanie materiałów oraz uzyskanie ZRID	*	*			
3.1	ST nr I ST nr II ST nr V ST nr VI	Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID	6	szt.	01-02-2022	02-05-2022	
3.2	ST nr I ST nr II ST nr V ST nr VI	Wniosek ZRID wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania decyzji ZRID	6	kpl	01-02-2022	02-05-2022	
3.3	ST nr I ST nr VI	Dokumentacja z okresu postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji ZRID, zawierająca m.in. pisemne wyjaśnienia Wykonawcy w przypadku zgłaszania protestów w toku postępowania i wystąpienia odwołań od decyzji ZRID	2	kpl	01-02-2022	02-05-2022	
3.4	ST nr I ST nr II	Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z Dokumentacją z jej wykonania	1	kpl.	01-04-2022	29-07-2022	
3.5	ST nr I ST nr VIII	Wersja elektroniczna opracowań w zakresie uzyskania ZRID w wersji nieedytowalnej na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych w pkt 3.0 II Etapu Umowy	2	kpl	01-04-2022	02-05-2022	
4.0	ST nr I ST nr V ST nr VI	Projekt organizacji ruchu	*	*			
4.1	ST nr I ST nr V ST nr VI	Projekt stałej organizacji ruchu	6	szt.	01-02-2022	02-05-2022	
5.0	ST nr I ST nr VIII	Dokumentacja przetargowa	*	*			
5.1	ST nr I ST nr VIII	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	4	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.2	ST nr I ST nr VIII	Przedmiary robót	2	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.3	ST nr I ST nr VIII	Kosztorysy ofertowe	2	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.4	ST nr I ST nr IX	Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów	4	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.5	ST nr I ST nr VIII	Materiały przetargowe inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej	2	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.6	ST nr I ST nr VIII	Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej nieedytowalna na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych w II Etapie Umowy	2	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.7	ST nr I ST nr VIII	Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg lub *dgn) oraz Word i Excel na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych w II Etapie Umowy	2	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	
5.8	ST nr I ST nr VIII	Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego (udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na Wykonawcę robót)	2	kpl.	02-05-2022	29-07-2022	

Razem NETTO	
Podatek VAT	
Razem BRUTTO	

- 1) Rodzaj opracowań niezbędnych do wykonania będzie zależny od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
- 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji drzew planowanych do wycinki pod kątem występowania chronionej fauny i flory
- 3) Dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalno-prawną związaną z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości należy skompletować zgodnie z wymogami ST nr II, w tym we wskazanej tam ilości egzemplarzy.