

HARMONOGRAM RZECZOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłęzna – DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłęzna

<u>Lp.</u>	<u>Elementy i rodzaje robót</u>	<u>TERMIN REALIZACJI</u> <u>(w miesiącach w formacie mm.rrrr)</u>	
		<u>od</u>	<u>do</u>
1.	Roboty pomiarowe – odcinek I	12.2019	02.2020
2.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – odcinek I	12.2019	03.2020
3.	Roboty ziemne – odcinek I	03.2020	05.2020
4.	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia – odcinek I	04.2020	04.2020
5.	Montaż przepustów – odcinek I	04.2020	05.2020
6.	Kanalizacja deszczowa – odcinek I	04.2020	05.2020
7.	Elementy ulic – odcinek I	05.2020	06.2020
8.	Podbudowy i nawierzchnie – odcinek I	06.2020	08.2020
9.	Elementy bezpieczeństwa ruchu – odcinek I	09.2020	09.2020

10.	Roboty wykończeniowe – odcinek I	09.2020	10.2020
11.	Roboty pomiarowe – odcinek II	09.2020	10.2020
12.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – odcinek II	09.2020	11.2020
13.	Roboty ziemne – odcinek II	11.2020	03.2021
14.	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia – odcinek II	03.2021	03.2021
15.	Montaż przepustów – odcinek II	03.2021	03.2021
16.	Kanalizacja deszczowa – odcinek II	04.2021	05.2021
17.	Elementy ulic – odcinek II	05.2021	06.2021
18.	Podbudowy i nawierzchnie – odcinek II	06.2021	08.2021
19.	Elementy bezpieczeństwa ruchu – odcinek II	09.2021	10.2021
20.	Roboty wykończeniowe – odcinek II	09.2021	11.2021