

ZDP-NZ-3302-26/2019

HARMONOGRAM RZECZOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1	Roboty przygotowawcze	12.2019	02.2020
2	Roboty rozbiórkowe	12.2019	02.2020
3	Roboty ziemne	03.2020	04.2020
4	Przepusty	04.2020	05.2020
5	Kanalizacja deszczowa	03.2020	05.2020
6	Elementy ulic	04.2020	06.2020
7	Podbudowy i nawierzchnie	06.2020	07.2020
8	Elementy bezpieczeństwa ruchu	08.2020	08.2020
9	Roboty wykończeniowe	08.2020	08.2020