

HARMONOGRAM RZECZOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia – Krzymów**

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	12.2019	04.2020
2	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia	05.2020	05.2020
3	Kanalizacja deszczowa	06.2020	07.2020
4	Podbudowy i nawierzchnie	07.2020	08.2020
5	Elementy ulic	06.2020	07.2020
6	Elementy bezpieczeństwa ruchu	08.2020	09.2020
7	Roboty wykończeniowe	09.2020	09.2020