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Konin, 16.10.2020 r. 

ZDP-NZ-3302-12/2020  

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont dro gi powiatowej nr 3195P na odcinku od 
skrzy żowania z drog ą wojewódzk ą nr 266 do skrzy żowania z drog ą gminn ą” 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1 
Dotyczy § 1 ust. 5-9 i § 2 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ: czy – biorąc pod uwagę termin „zakończenia 
prac i wykonania przedmiotu umowy” określony sztywno na 30 listopada 2020 roku – zamawiający 
podtrzymuje, że wykonawcę będą obciążać obowiązki dot. harmonogramu, o których mowa w § 1 ust. 
5-9? Czy siedmiodniowy termin na przekazanie terenu wykonawcy, biegnący od „zatwierdzenia” 
harmonogramu przez inspektora nadzoru, nie jest – biorąc pod uwagę powyższe – zbyt długi? 
Wykonawca formułuje powyższe wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ powodowany z jednej strony złymi 
doświadczeniami z „zatwierdzaniem” harmonogramów budowy, a z drugiej strony obawą, że przy tak 
krótkim terminie „zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy” zostanie niewiele czasu na 
wykonanie robót, zaś sama konieczność sporządzenia harmonogramu jest wątpliwa (taki wymóg jest 
zrozumiały przy budowach obejmujących znaczny zakres robót i odpowiednio długi termin realizacji, 
ale przy budowie, która potrwa krócej niż półtora miesiąca, wymóg ten dziwi). 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy w § 1 ust. 5-9 i § 2 ust. 1 p rojektu umowy. Dodatkowo 
informuje i ż termin 7 dni to termin maksymalny. W przypadku bra ku uwag do harmonogramu 
rzeczowo-finasowego teren budowy zostanie przekazan y bez zb ędnej zwłoki. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 6 do SIWZ: proszę podać, czy wykonawcę będą obciążały 
koszty nadzorów branżowych, a jeśli tak, proszę podać łączną wysokość tych kosztów do 
uwzględnienia w ofercie albo podać ceny/stawki jednostkowe netto poszczególnych czynności 
składających się na te odbiory oraz podać wszystkie okoliczności tych odbiorów, w tym ich liczbę – 
tak, aby wykonawca mógł poprawnie obliczyć ww. koszt i uwzględnić go w ofercie. 
Odpowied ź: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10, Wykonawca jest w szcze gólno ści zobowi ązany do pokrycia kosztów 
ewentualnych nadzorów bran żowych. Na chwil ę obecn ą Zamawiaj ący nie posiada informacji 
czy nadzory bran żowe b ędą konieczne oraz nie jest w stanie okre ślić wysoko ści kosztów. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 6 do SIWZ: proszę wskazać gdzie zamawiający opisał 
wymagania gestorów sieci dot. dokumentacji powykonawczej, a w braku takiego opisu proszę go 
uzupełnić. 
Odpowied ź: 
Na etapie post ępowania Zamawiaj ący nie jest w stanie przewidzie ć wymaga ń gestorów sieci 
oraz czy dokumentacje powykonawcze dla gestorów sie ci b ędą niezb ędne i wymagane. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 23 załącznika nr 6 do SIWZ: proszę podać ile materiału z rozbiórki wykonawca 
będzie zobowiązany do przewiezienia zgodnie z tym przepisem oraz na jaką odległość – dane te są 
niezbędne, aby wykonawca mógł uwzględnić związane z tym koszty w cenie oferty. 
Odpowied ź: 
Materiałem z rozbiórki który Zamawiaj ący zastrzega dla własnego u żytku b ędzie materiał 
powstały z frezowania dotychczasowej nawierzchni bi tumicznej. Materiał b ędzie nale żało 
przewie źć na odległo ść do 15 km. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 24 załącznika nr 6 do SIWZ: czy przez „deklaracje zgodności”, o których mowa 
w tym przepisie, wykonawca ma rozumieć krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych? 
Odpowied ź: 
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Wykonawca jest zobowi ązany do przedstawienia deklaracji zgodno ści wła ściwo ści u żytkowych 
równie ż wyrobów budowlanych zgodnych z dokumentacj ą projektow ą i SIWZ. 

Pytanie 6 
Dotyczy § 6 ust. 8 pkt 4 załącznika nr 6 do SIWZ: proszę wyjaśnić, jak ma postąpić wykonawca, jeśli 
podwykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, albo złoży oświadczenie o 
treści innej niż przewidziana tym przepisem, pomimo dokonania przez wykonawcę pełnej zapłaty na 
rzecz podwykonawcy. 
Odpowied ź: 
Jeśli podwykonawca nie zło ży oświadczenia, o którym mowa w tym postanowieniu, albo  złoży 
oświadczenie o tre ści innej ni ż przewidziana tym przepisem, pomimo dokonania przez  
wykonawc ę pełnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiaj ący na podstawie całokształtu 
ustalonych okoliczno ści oraz innych pozostałych dowodów przedło żonych przez Wykonawc ę 
w przypadku stwierdzenia dokonania przez Wykonawc ę pełnej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy, w szczególno ści na podstawie dowodów zapłaty,  dokona zapłaty na leżności 
Wykonawcy, mimo braku potwierdzenia w postaci o świadczenia podwykonawcy. Natomiast do 
czasu wyja śnienia tych okoliczno ści wstrzyma si ę z zapłat ą.   
 
Pytanie 7 
Dotyczy § 7 ust. 5 załącznika nr 6 do SIWZ: proszę podać termin na dokonanie odbioru końcowego; 
przedmiotowy przepis podaje jedynie termin, w którym zamawiający ma przystąpić do odbioru. 
Odpowied ź: 
Zgodnie z § 7 ust. 5, Zamawiaj ący zobowi ązuje si ę przyst ąpić do odbioru ko ńcowego robót  
w ci ągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia ich zako ńczenia i gotowo ści odbioru. 
Zamawiaj ący nie podaje terminu na dokonanie odbioru ko ńcowego, natomiast Zamawiaj ący po 
przyst ąpieniu do czynno ści odbioru dokona odbioru ko ńcowego niezwłocznie. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ: proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w 
tym przepisie zamawiający dokona odbioru. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący potwierdza ze w przypadku opisanym w § 16 ust. 1  pkt 1 projektu umowy dokona 
odbioru robót, natomiast w zakresie stwierdzonych w ad wyznaczy Wykonawcy termin do 
usuni ęcia wad. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ: dlaczego wśród przesłanek przedłużenia terminu 
„zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy” nie wymieniono żadnej okoliczności dotyczącej 
zamawiającego, np. zwłoki w przekazaniu terenu budowy? Na tę okoliczność przewidziano – w § 11 
ust. 6 pkt 2 projektu umowy – karę umowną, ale nie przewidziano przedłużenia terminu „zakończenia 
prac i wykonania przedmiotu umowy”? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący uznał że zwłoka w terminie przekazania terenu budowy nie p owoduje zmiany 
umownego terminu zako ńczenia prac i wykonania przedmiotu umowy poniewa ż nie ma to 
znaczenia dla rozliczenia wykonawcy. Je żeli termin zako ńczenia nie został dotrzymany  
z powodu zwłoki Zamawiaj ącego w przekazaniu terenu budowy, okoliczno ść ta nie powoduje 
automatycznie konieczno ści przesuni ęcia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy 
poprzez zmian ę umowy. Natomiast interes Wykonawcy jest chroniony,  poniewa ż w takiej 
sytuacji Wykonawca nie pozostaje w zwłoce mimo, i ż umowny termin wykonania prac został 
faktycznie przekroczony. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy ust. 1 załącznika nr 2 do załącznika nr 6 do SIWZ: przepis wymaga oświadczenia przez 
wykonawcę, że roboty objęte gwarancją zostały wykonane zgodnie z m.in. „sztuką budowlaną”. 
Wykonawca zwraca uwagę, że „sztuka budowlana” jest niedookreślonym pojęciem pozaustawowym i 
jego stosowanie dla opisania przedmiotu zamówienia musi być zgodne z art. 29 i art. 31 Pzp – a 
zatem musi m.in. być „jednoznaczne i wyczerpujące”; poprzestanie na zobowiązaniu wykonawcy do 
realizacji robót zgodnie ze „sztuką budowlaną” jest niedopuszczalne. Co więcej: projekt umowy nie 
zobowiązuje wykonawcy do realizacji robót zgodnie ze „sztuką budowlaną”; określenie to pojawia się 
dopiero w projekcie gwarancji. Skoro jednak umowa nie będzie zobowiązywać wykonawcy do 
realizacji robót zgodnie ze „sztuką budowlaną”, dlaczego po ich zakończeniu wykonawca ma złożyć 
oświadczenie, że wykonał je zgodnie z nią? 
Odpowied ź: 
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w S pecyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, której integralnymi cz ęściami s ą załączniki do SIWZ w tym projekt umowy której 
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załącznikiem jest karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna stanowi ąca dokument gwarancyjny 
stanowi zapewnienie Wykonawcy nale żytej jako ści robót stanowi ących przedmiot umowy – 
odniesienie si ę do poj ęcia sztuki budowlanej  jest  elementem o świadczenia wykonawcy , że 
roboty obj ęte niniejsz ą gwarancj ą zostały wykonane nale życie - zgodnie  z Umow ą, 
dokumentacj ą techniczn ą, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wie dzy technicznej 
i sztuk ą budowlan ą. Pojęcie „sztuka budowlana” jest powszechne w u życiu i akceptowane. 
Pomimo faktu i ż nie istnieje ustawowa definicja wykonania robót bu dowlanych zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe i zgodne ze sztuk ą 
budowlan ą oznacza tak że, że roboty musz ą być wykonywane zgodnie z przepisami 
obowi ązującego prawa.  Będzie ni ą zatem m. in. dobre, bez usterek i wad wykonanie in westycji, 
a w szczególno ści zgodnie z zasadami współczesnej, profesjonalnej wiedzy prawnej, 
technicznej i budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi, przy 
dochowaniu nale żytej staranno ści, w oparciu o zasady etyki zawodowej. 


