
Załącznik 1.2

A B c D E F G H

I *

ETAP I UMOWY – 

opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów 

środowiskowych

* * * * *

1.0

ST nr I

ST nr II Opracowanie mapy do celów projektowych
* *

1.1
ST nr I

ST nr II
Mapa do celów projektowych 6 egz. 01-12-2020 01-02-2021

2.0
ST nr I

ST nr III
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

1)
* *

2.1 ST nr I

Opracowanie i przedłożenie 2 koncepcji  lokalizacyjnych (droga, most), oraz 2 

koncepcji konstrukcyjnych i materiałowych (most) wraz z szacunkiem kosztów 

budowy, bieżącego utrzymania i remontów(W przypadku gdy Zamawiający nie 

zaakceptuje żadnej z koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia)

6 szt. 01-12-2020 31-12-2020

2.2
ST nr I

ST nr III

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

  w tym:
* *

01-12-2020 01-03-2021

2.2.1
ST nr I

ST nr III
Opinia geotechniczna 6 egz. 01-12-2020 01-03-2021

2.2.2
ST nr I

ST nr III
Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 4 kpl. 01-12-2020 01-03-2021

2.2.3
ST nr I

ST nr III
Projekt geotechniczny 6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021

2.3
ST nr I

ST nr III

Projekt robót geologicznych (dla określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych)
6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021

2.4
ST nr I

ST nr III
Dokumentacja geologiczno-inżynierska 6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021

2.5
ST nr I

ST nr III
Dokumentacja hydrogeologiczna 6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021

3.0
ST nr I

ST nr IV
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

* *

3.1
ST nr I

ST nr IV
Karta informacyjna przedsięwzięcia 6 szt. 01-12-2020 01-02-2021

4.0
ST nr I 

ST nr IV
Inwentaryzacja przyrodnicza

* *

4.1
ST nr I 

ST nr IV
Inwentaryzacja drzewostanu i zieleni

2) 6 kpl. 01-12-2020 02-05-2021

5.0
ST nr I

ST nr IV

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

oraz wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej 

uzyskaniem

* *

5.1
ST nr I

ST nr IV

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz 

wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem
6 szt. 01-12-2020 30-07-2021

5.2
ST nr I

ST nr IV

Opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej 

uzyskaniem
2 szt. 01-12-2020 30-07-2021

6.0

ST nr I

ST nr II

STnr IV

Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję 

pozwolenie odnoprawne wraz z jej uzyskaniem

* *

6.1

ST nr I

ST nr II

STnr IV

Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie 

wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem
6 szt. 01-12-2020 01-10-2021

6.2

ST nr I

ST nr II

STnr IV

Opracowanie wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz z jej 

uzyskaniem
2 szt. 01-12-2020 01-10-2021

Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych 

w I Etapie Umowy w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej na 

nośniku  elektronicznym

2 kpl. 01-10-2021 15-10-2021

II *

ETAP II UMOWY – 

opracowanie projektu budowlanego oraz usykanie decyzji na budowę 

lub decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ZRID

* *

1.0
ST nr I

ST nr V
Projekt budowalny wielobranżowy wraz z projektem podziałów

* *

1.1
ST nr I

ST nr V
Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Informacją BIOZ 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2
ST nr I

ST nr V
Projekty Architektoniczno-Budowlane

* *

1.2.1
ST nr I

ST nr V
Branża drogowa K 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.2
ST nr I

ST nr V
Branża mostowa K 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.3
ST nr I

ST nr V

Branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, 

kanału technologicznego, oświetlenia)
6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.4
ST nr I

ST nr V
Branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.5
ST nr I

ST nr V
Zieleni i gospodarki drzewostanem 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.6
ST nr I

ST nr V
Urządzeń ochrony środowiska 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.7
ST nr I

ST nr V

Likwidacji przeprawy promowej i związanej infrastruktury technicznej (pylony, 

liny itp.)
6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.2.8
ST nr I

ST nr V

Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla 

realizacji inwestycji 
6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.3

ST nr I

ST nr II

ST nr V

ST nr VI

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-

prawna związana z nabywaniem nieruchomości, w tym Projekty podziału 

nieruchomości 
3)

3 kpl. 01-10-2021 01-04-2022

1.4
ST nr I

ST nr II

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-

prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości
3) 3 kpl 01-10-2021 01-04-2022

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCHTABELA NR 1.2:

[dd-mm-rr] [dd-mm-rr]

L. p. Numer ST Wyszczególnienie Etapów i opracowań projektowych

Dokumentacja

ilość jedn.

Wymagany termin realizacji Wynagrodzenie za 

wykonanie opracowan 

w ilości podanej w 

kolumnie D

Przedmiot zamówienia:   

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w 

miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w 

ramach Programu Mosty dla Regionów”

Tabela nr 1.2 Tabela Elementów Rozliczeniowych



2.0
ST nr I

ST nr VII
Projekt Techniczny (wykonawczy) wielobranżowy

* *

2.1
ST nr I

ST nr VII
Branża drogowa K 6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.2
ST nr I

ST nr VII
Branża mostowa K 6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.3
ST nr I

ST nr VII

Branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, 

kanału technologicznego, oświetlenia)
6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.4
ST nr I

ST nr VII
Branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą 6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.5
ST nr I

ST nr VII
Zieleni i gospodarki drzewostanem 6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.6
ST nr I

ST nr VII
Urządzeń ochrony środowiska 6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.7
ST nr I

ST nr VII

Likwidacji przeprawy promowej i związanej infrastruktury technicznej (pylony, 

liny itp.)
6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

2.8
ST nr I

ST nr VII

Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla 

realizacji inwestycji 
6 szt. 01-04-2022 29-07-2022

3.0

ST nr I

ST nr II

ST nr V

ST nr VI

Opracowanie materiałów oraz uzyskanie ZRID

* *

3.1

ST nr I

ST nr II

ST nr V

ST nr VI

Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 6 szt. 01-02-2022 02-05-2022

3.2

ST nr I

ST nr II

ST nr V

ST nr VI

Wniosek ZRID wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 

obowiązującyh przepisów oraz inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne 

dla uzyskania decyzji ZRID

6 kpl 01-02-2022 02-05-2022

3.3
ST nr I

ST nr VI

Dokumentacja z okresu postępowania administracyjnego związanego z 

wydaniem decyzji ZRID, zawierająca m.in. pisemne wyjaśnienia Wykonawcy w 

przypadku zgłaszania protestów w toku postępowania i wystąpienia odwołań od 

decyzji ZRID

2 kpl 01-02-2022 02-05-2022

3.4
ST nr I

ST nr II

Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z Dokumentacją

z jej wykonania
1 kpl. 01-04-2022 29-07-2022

3.5
ST nr I

ST nr VIII

Wersja elektroniczna opracowań w zakresie uzyskania ZRID w wersji

nieedytowalnej na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych 

w pkt 3.0 II Etapu Umowy

2 kpl 01-04-2022 02-05-2022

4.0

ST nr I

ST nr V

ST nr VI

Projekt organizacji ruchu

* *

4.1

ST nr I

ST nr V

ST nr VI

Projekt stałej organizacji ruchu 6 szt. 01-02-2022 02-05-2022

5.0
ST nr I

ST nr VIII
Dokumentacja przetargowa

* *

5.1
ST nr I

ST nr VIII
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.2
ST nr I

ST nr VIII
Przedmiary robót 2 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.3
ST nr I

ST nr VIII
Kosztorysy ofertowe 2 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.4
ST nr I

ST nr IX
Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów  4 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.5
ST nr I

ST nr VIII

Materiały przetargowe inne niż wyspecyfikowane powyżej, 

a niezbędne dla ogłoszenia i przeprowadzenia

procedury przetargowej

2 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.6
ST nr I

ST nr VIII

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej 

nieedytowalna na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych 

w II Etapie Umowy

2 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.7
ST nr I

ST nr VIII

Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 

zamówienia w formacie CAD (*.dwg lub *dgn) oraz Word 

i Excel na nośniku  elektronicznym  - materiałów wyszczególnionych 

w II Etapie Umowy

2 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

5.8
ST nr I 

ST nr VIII

Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego 

(udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na Wykonawcę robót)
2 kpl. 02-05-2022 29-07-2022

Razem NETTO

Podatek VAT

Razem BRUTTO

1)

2)

3)

Rodzaj opracowań niezbędnych do wykonania będzie zależny od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji drzew planowanych do wycinki pod kątem występowania chronionej 

fauny i flory 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalno-prawną związaną z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości należy 

skompletować zgodnie z wymogami  ST nr II, w tym we wskazanej tam ilości egzemplarzy.


