

**HARMONOGRAM RZECZOWY****Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobroszów**

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1	Prace ogólne – przygotowanie terenu	12.2020	03.2021
2	Roboty ziemne	03.2021	04.2021
3	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia	03.2021	05.2021
4	Elementy odwodnienia	04.2021	06.2021
5	Krawężniki i obrzeża	04.2021	06.2021
6	Nawierzchnia zjazdów	05.2021	06.2021
7	Nawierzchnia zatok postojowych	05.2021	06.2021
8	Nawierzchnia chodników i opasek	05.2021	07.2021
9	Nawierzchnia jezdni	07.2021	09.2021
10	Pobocza drogowe	09.2021	10.2021
11	Oznakowanie	09.2021	10.2021
12	Roboty wykończeniowe	10.2021	10.2021
13	Kanalizacja deszczowa	03.2021	05.2021
14	Branża elektryczna	04.2021	08.2021