Przedmiot zamowienia:

Tabela nr 1.2 Tabela Elementow Rozliczeniowych
~Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte w

miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P, w
ramach Proaramu Mostv dla Reaionéw”

Zatacznik 1.2

TABELA NR 1.2:

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Dokumentacja Wymagany termin realizacji Wynagrodzenie za
P P - - - wykonanie opracowan
L. p. Numer ST Wyszczegolnienie Etapow i opracowan projektowych w iloci podanej w
ilos¢ jedn. [dd-mm-rr] [dd-mm-rr] kolumnie D
A B C D E F G H
ETAP I UMOWY - * * * * *
I & opracowania dokumentoéw zgodnie z wymaganiami przepiséw
$rodowiskowych
STnrl * *
1.0 ST nr 1l Opracowanie mapy do celow projektowych
STnrl . .
1.1 ST nr 11 Mapa do celow projektowych 6 egz. 01-12-2020 01-02-2021
2.0 |STnrl o ie dok tacji geologi inzynierskiej® ) )
. ST nr III pracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Opracowanie i przedfozenie 2 koncepcji lokalizacyjnych (droga, most), oraz 2
koncepcji konstrukcyjnych i materiatowych (most) wraz z szacunkiem kosztéw
2.1 STnrl budowy, biezacego utrzymania i remontéw(W przypadku gdy Zamawiajacy nie 6 szt. 01-12-2020 31-12-2020
zaakceptuje zadnej z koncepcji, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia)
ST nrl Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, * *
2.2 ST nr 111 w tym: 01-12-2020 01-03-2021
STnrl . .
2.2.1 ST nr III Opinia geotechniczna 6 egz. 01-12-2020 01-03-2021
2.2.2 EI :: iII Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng 4 kpl. 01-12-2020 01-03-2021
STnrl . .
2.2.3 ST nr I Projekt geotechniczny 6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021
2.3 STnrl PrOJekt. roboif g'eol'oglcz'nyc'h (dla okreslgnla warunkow 6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021
ST nr III geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych)
2.4 :$ :: iII Dokumentacja geologiczno-inzynierska 6 kpl. 01-12-2020 01-03-2021
2.5 g 2; iH Dokumentacja hydrogeologiczna 6 kpl. 01-12-2020 | 01-03-2021
3.0 ST nrI Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia *
. ST nr 1V P y yinej p ewzie
3.1 EI :: }V Karta informacyjna przedsiewziecia 6 szt. 01-12-2020 01-02-2021
STnrl . . *
4.0 ST nr IV Inwentaryzacja przyrodnicza
4.1 g 2; iv Inwentaryzacja drzewostanu i zieleni® 6 kpl. 01-12-2020 | 02-05-2021
ST nrI Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko * *
5.0 ST nr IV oraz wniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej
uzyskaniem
51 STnrl Opracowame rap.ortu ’o oddz.|a+ywan|u przedS|Qw2|Q§|a na srodovIV|§k0 oraz . 6 ot 01-12-2020 30-07-2021
ST nr IV whiosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem
52 S$ :: iv var;::;)r\:vizme whniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej > ot 01-12-2020 30-07-2021
STnrl . . . *
6.0 ST nr II Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzje
STnr IV pozwolenie odnoprawne wraz z jej uzyskaniem
STnrl Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzje pozwolenie
6.1 |STnriI P P wocnoprawneg yZe P 6 szt. 01-12-2020 | 01-10-2021
wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem
STnrlv
STl Opracowanie wniosku o decyzje pozwolenie wodnoprawne wraz z jej
6.2 |STnril e yaep P 1 2 szt. 01-12-2020 | 01-10-2021
STorIv y
Wersja elektroniczna materiatow wyszczegolnionych
w I Etapie Umowy w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej na 2 kpl. 01-10-2021 15-10-2021
nosniku elektronicznvm
b3 £
ETAP ITI UMOWY -
II & opracowanie projektu budowlanego oraz usykanie decyzji na budowe
lub decyzjio zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/ZRID
STnrl . . . . . s * *
1.0 ST nrV Projekt budowalny wielobranzowy wraz z projektem podziatow
1.1 :I ::i/ Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Informacjg BIOZ 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
STnrl . . . *
1.2 ST nrV Projekty Architektoniczno-Budowlane
1.2.1 :I ::i/ Branza drogowa K 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
1.2.2 :I ::i/ Branza mostowa K 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
123 STnrl Branzowe dla urz_qdzen zwgzgnych_z drogq (projekt kanalizacji deszczowej, 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
STnrV kanatu technologicznego, oswietlenia)
1.2.4 :I ::i/ Branzowe dla urzadzen niezwigzanych z drogg 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
1.2.5 gI ::/ Zieleni i gospodarki drzewostanem 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
1.2.6 gI ::i/ Urzadzen ochrony srodowiska 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
12.7 gi ::i/ :}lnk;/v;tdpa():y przeprawy promowej i zwigzanej infrastruktury technicznej (pylony, 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
12.8 STnrl Inng nlzuvyyspecyﬂ.I.(owane powyzej, a niezbedne dla 6 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
ST nrV realizacji inwestycji
:I nr }I Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-
1.3 ST :Ir_ Vv prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci, w tym Projekty podziatu 3 kpl. 01-10-2021 01-04-2022
. z - 3)
ST nr VI nieruchomosci
1.4 STnrl Dokument;nqa geodezano—kartograﬂczn'a oraz formalno— ) 3 kpl 01-10-2021 01-04-2022
ST nr Il prawna zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci




STnrl

2.0 ST nr VII Projekt Techniczny (wykonawczy) wielobranzowy
2.1 STl Branza drogowa K szt 01-04-2022 29-07-2022
' ST nr VII 9 '
STnrl .
2.2 Branza mostowa K szt. 01-04-2022 29-07-2022
ST nr VII
2.3 STnrl Branzowe dla urz.adzen zwgzgnych.z drogg (projekt kanalizacji deszczowej, ot 01-04-2022 29-07-2022
ST nr VII kanatu technologicznego, oswietlenia)
2.4 §¥ :Ir_ i/II Branzowe dla urzadzen niezwigzanych z drogg szt. 01-04-2022 29-07-2022
25 [3Tnrl Zieleni i gospodarki drzewostanem szt 01-04-2022 | 29-07-2022
' ST nr VII gosp '
26 [2T0rl Urzadzenr ochrony érodowiska szt 01-04-2022 | 29-07-2022
' ST nr VII a Y .
2.7 STnrl Iflkw.|dac3| przeprawy promowej i zwigzanej infrastruktury technicznej (pylony, ot 01-04-2022 29-07-2022
ST nr VII liny itp.)
58 STnrl Inng nlz"vyyspecyﬂll.(owane powyzej, a niezbedne dla ot 01-04-2022 29-07-2022
ST nr VII realizacji inwestycji
STnrl *
ST nr1II . . -
3.0 ST nrV Opracowanie materialow oraz uzyskanie ZRID
ST nr VI
STnrl
3.1 :$ ::5 Mapa stanowigca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID szt. 01-02-2022 02-05-2022
ST nr VI
STnrl Whniosek ZRID wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, opinii,
3.2 ST nrll uzgocllnler? i sprawdzgn,rozwazgn pro-J-ektowych w zakresie wyr?|k-a]a_cy.m z kpl 01-02-2022 02-05-2022
ST nrV obowigzujacyh przepisow oraz inne niz wyspecyfikowane powyzej, a niezbedne
ST nr VI dla uzyskania decyzji ZRID
Dokumentacja z okresu postepowania administracyjnego zwigzanego z
3.3 STnrl wydaniem decyzji Z-RID, zawu,era]qca m.in. pisemne -WYJasmemg V\(ykonach w kpl 01-02-2022 02-05-2022
ST nr VI przypadku zgtaszania protestéw w toku postepowania i wystgpienia odwotan od
decyzji ZRID
3.4 STnrl St.at.)lllzaqa gr'anlc pasa drogowego wraz z Dokumentacjq kpl. 01-04-2022 29-07-2022
ST nr I z jej wykonania
ST nrl Wersja elektroniczna opracowan w zakresie uzyskania ZRID w wersji
3.5 nieedytowalnej na nosniku elektronicznym - materiatow wyszczegdlnionych kpl 01-04-2022 02-05-2022
ST nr VIII
w pkt 3.0 II Etapu Umowy
STnrl *
4.0 STnrV Projekt organizacji ruchu
ST nr VI
STnrl
4.1 STnrV Projekt statej organizacji ruchu szt. 01-02-2022 02-05-2022
ST nr VI
STnrlI . *
5.0 ST nr VIII Dokumentacja przetargowa
5.1 EI :; i/III Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét kpl. 02-05-2022 29-07-2022
52 [Tl Przedmiary robét kpl 02-05-2022 | 29-07-2022
' ST nr VIII Y Pl
53 |27 nrl Kosztorysy ofertowe kpl 02-05-2022 | 29-07-2022
: ST nr VIII ysy Pl
5.4 g :: ix Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztéw kpl. 02-05-2022 | 29-07-2022
ST nrl Materiaty przetargowe inne niz wyspecyfikowane powyzej,
5.5 ST nr VIII a niezbedne dla ogtoszenia i przeprowadzenia kpl. 02-05-2022 29-07-2022
procedury przetargowej
ST nrl Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej
5.6 nieedytowalna na nosniku elektronicznym - materiatéw wyszczegélnionych kpl. 02-05-2022 29-07-2022
ST nr VIII :
w II Etapie Umowy
Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu
5.7 STnrl ;amomema w formaoe CAI? (*.dwg lub dgn){oraz Word . kpl. 02-05-2022 29-07-2022
ST nr VIII i Excel na nosniku elektronicznym - materiatow wyszczegdlnionych
w II Etapie Umowy
STnrl Dokumentacja z etapu postepowania przetargowego nc. N
>-8 ST nr VIII (udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na Wykonawce robot) kpl. 02-05-2022 29-07-2022
Razem NETTO

1)

2)

3)

Rodzaj opracowan niezbednych do wykonania bedzie zalezny od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Podatek VAT

Razem BRUTTO

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia szczegdtowej inwentaryzacji drzew planowanych do wycinki pod katem wystepowania chronionej

fauny i flory

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng oraz formalno-prawng zwigzang z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci nalezy
skompletowac zgodnie z wymogami ST nr II, w tym we wskazanej tam ilosci egzemplarzy.




